

Отчет о проведении срочной закупки в ОАО "Кировские коммунальные системы" № 021 от 08.01.2016

№п/л	код	Наименование продукции	Существенные условия приобретения продукции			Контрагент				Причины проведения срочной закупки
			Цена, руб/ без НДС	график поставки	условия оплаты	Наименование	адрес	телефоны	контактное лицо	
1	05	Труба ПЭ-100 SDR-11 20х2,0	15,47	Февраль 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО "Техстрой Регион Пермь"	614013, г. Пермь, ул. 3-я Набережная, Д. 50	8-912-828-06-03	Бабинцев Дмитрий	Для производства работ по перекладке водопровода в п. Красное
2	050031	Труба ПЭ 100 SDR-17 - 63 х 3,8	86,69	Февраль 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО "Водполимер"	610035 г. Киров ул. Базаова, За	704-337	Бабинцев А.С.	Для производства работ по перекладке водопровода в п. Красное
3	050028	Труба ПЭ 100 SDR-17 - 225 х 13,4	1 075,59	Февраль 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО "Водполимер"	610035 г. Киров ул. Базаова, За	704-337	Бабинцев А.С.	Для производства работ по перекладке водопровода в п. Красное
4	050026	Труба ПЭ 100 SDR-17 - 110 х 6,6	259,92	Февраль 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО "Водполимер"	610035 г. Киров ул. Базаова, За	704-337	Бабинцев А.С.	Для производства работ по перекладке водопровода в п. Красное
5	0Ж	Фланец ДУ-50	168,64	Февраль 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО "Водполимер"	610035 г. Киров ул. Базаова, За	704-337	Бабинцев А.С.	Для производства работ по перекладке водопровода в п. Красное
6	070259	Бочага ст DN25	8,90	Февраль 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО "Водполимер"	610035 г. Киров ул. Базаова, За	704-337	Бабинцев А.С.	Для производства работ по перекладке водопровода в п. Красное

№п/п	код	Наименование продукции	Существенные условия приобретения продукции				Контрагент				Причины проведения срочной закупки
			Цена, руб. без НДС	график поставки	условия оплаты	Наименование	адрес	телефоны	контактное лицо		
7	ОД	Муфта ПЭ Ду-32х1 нр	25,31	Февраль 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО "Водполимер"	610035 г. Киров ул. Базовая, За	704-337	Бабинцев А. С.	Для производства работ по перекладке водопровода в п. Красное	
8	ОГ	Резьба Ду-20	5,34	Февраль 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО "Водполимер"	610035 г. Киров ул. Базовая, За	704-337	Бабинцев А. С.	Для производства работ по перекладке водопровода в п. Красное	
9	ОД	Муфта ПЭ Ду-20 вр	15,51	Февраль 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО "Водполимер"	610035 г. Киров ул. Базовая, За	704-337	Бабинцев А. С.	Для производства работ по перекладке водопровода в п. Красное	
10	ОД	Муфта ПЭ Ду-63х2 нр	93,63	Февраль 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО "Водполимер"	610035 г. Киров ул. Базовая, За	704-337	Бабинцев А. С.	Для производства работ по перекладке водопровода в п. Красное	
11	ОИ	Седелка ПЭ Ду-63х1	66,29	Февраль 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО "Водполимер"	610035 г. Киров ул. Базовая, За	704-337	Бабинцев А. С.	Для производства работ по перекладке водопровода в п. Красное	
12	ОИ	Седелка ПЭ Ду-63х3/4	66,29	Февраль 2016	отсрочка платежа 20 банковских дней после поставки	ООО "Водполимер"	610035 г. Киров ул. Базовая, За	704-337	Бабинцев А. С.	Для производства работ по перекладке водопровода в п. Красное	

Приложения распоряжению, извещению, решению о закупке.

Главный управляющий директор

г. В. Лобанов

Начальник УМТО

Л. С. Булдакова

